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AGENDA USPOSABLJANJA ZA PROJEKTNEGA MANAGERJA
PRAVIČNEGAPREHODA

V ponedeljek, 09.10. 2023 in 13. 11. 2023: 9:00-14:00

	09:00 – 10:30
	I. NEKAJ O ZELENIH POLITIKAH IN PRAVIČNEM PREHODU

	(90 min)
	· Katere so zelene Evropske politike?
· Kako Evropska unija financira projekte?
· Zakaj je pomemben pravični prehod?

	
	

	
	Uresničevanje pravičnega prehoda 

	
	Evropski programi, mehanizmi in razpisi v praksi

	
	

	
	Pomen trajnostnega razvoja skozi pravični prehod

	
	· Trajnostno upravljanje z rezultati projekta in trajnostni kazalniki
· Dodana vrednost organizacije zaradi izvedbe projekta
· DNSH
· Novi Evropski Bauhaus
· Diskusija o trajnostnemu razvoju – modeli trajnostnega upravljanja

	
	

	10:30 – 10:45
	ODMOR

	
	

	10:45 – 11:30
	II. NAČRT IZVEDBE PROJEKTA – PRIJAVA NA RAZPIS

	(45 min)
	Kje začeti?

	
	Projektna logika
Kako se definira problem in kako pridemo do cilja?

	
	Administrativna ustreznost projekta: branje razpisne dokumentacije 

	
	Popis dokumentacije za projekt

	
	Projektni načrt izvedbe

	
	· organizacijska struktura projekta,

	
	· komunikacijski načrt projekta,

	
	· kazalniki, učinki, dosežki in mejniki projekta,

	
	· časovno in finančno načrtovanje projekta,

	
	· načrtovanje virov in ekonomika projekta.

	
	

	11:30 – 12:00
	ODMOR

	
	

	12:30 – 14:00
(90 min)
	Praktični primer prijave – predpisan obrazec
(tudi preko dela v skupinah)





AGENDA USPOSABLJANJA ZA PROJEKTNEGA MANAGERJA
PRAVIČNEGAPREHODA

V sredo, 11. 10. 2023 in 15. 11. 2023: 9:00-14:00
	09:00 – 10:30
	III. IZVEDBA PROJEKTA IN ČRPANJE SREDSTEV 

	(90 min)
	Kako uspešno počrpati sredstva in brez skrbi za vračanje sredstev?

	
	Dober vodja projekta je ključ do uspešnega projekta!

	
	Organizacija dela:

	
	· razdelitev nalog in odgovornosti,

	
	· komuniciranje, motiviranje,

	
	· monitoring izvajanja projektnih nalog,

	
	· odstopanj od načrta projekta.

	
	

	10:30 – 10:45
	ODMOR

	
	

	10:45 – 11:30
	Spremljanje projekta - vmesna poročila:

	(45 min)
	· doseganja časovnega in finančnega načrta,

	
	· doseganja ciljev in rezultatov projekta,

	
	· priprava zahtevka za izplačilo, finančnega in vsebinskega poročila EU projekta.

	
	

	
	Zaključek, arhiviranje projekta in upravljanje z rezultati projekta

	
	· oddaja zahtevka s prilogami,

	
	· pregled ločenega vodenja projekta,

	
	· arhiviranje,

	
	· trajnost projekta se začne z zaključkom projekta ...

	
	

	11:30 – 12:00
	ODMOR

	
	

	12:30 – 14:00
	Praktični primer vodenja projekta – predpisan obrazec

	(90 min)
	



V ponedeljek, 16. 10. 2023 in 20. 11. 2023: 9:00-12:30
	09:00 – 10:30
	Kako smo se izkazali v praksi?

	(90 min)
	· Skupinski pregled oddanih projektov – poudarki na podlagi evalvacije

	
	· Najpogostejše pomanjkljivosti pri projektih

	
	

	10:30 – 10:45
	ODMOR

	
	

	10:45 – 12:15
(90 min)
	Individualni pregled projektov in izpit za pridobitev certifikata
Sledi podelitev do 12:30
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